

報告事項-4

令和4年6月現在

今後のスケジュール（予定）

項目	業務内容	予定時期	2022 (R4) 年度	2023 (R5) 年度	2024 (R6) 年度	2025 (R7) 年度	2026 (R8) 年度	2027 (R9) 年度	2028 (R10) 年度	2029 (R11) 年度以降	備考
埋立業務	令和5年に廃棄物の受け入れを終了する	～R5. 10	■	■							
盛土工事	廃棄物の受け入れ終了後、最終覆土等の盛土を行う	R5. 11～R7. 3		■	■						計画に基づく処分場の形状仕上げ
排水路整備	植樹工と調整を図りながら盛土工事完了区間の整備を順次行う	R7. 4～R11. 3				■	■	■	■		雨水の適切な排除のための整備
植樹計画・設計	樹種や植樹方法等の計画を作成する	R4. 4～R5. 3	■								令和4年度は試験植樹も並行して実施
植樹工	盛土や排水路等の場内整備と調整を図りながら順次行う	R6. 4～R11. 3			■	■	■	■	■		埋立地および周辺部の植樹
施設撤去工事 （第1期工事）	廃棄物受入に必要であった施設を撤去する	R5. 11～R7. 3		■	■						（撤去施設） 展開検査場、トラックケル、各種システム、 仮保管庫、油脂庫
施設撤去工事 （第2期工事）	処分場の維持管理に必要な施設を残して、その他を撤去する	R8. 10～R10. 3					■	■			（撤去施設） 管理棟、洗輪機、ポンプ場
発生ガス処理設備運用	発生ガスを効率的に処理するための設備を設置し、運用する	R5. 11～		■	■	■	■	■	■	■	発生ガスの状況を踏まえて、必要な処理を継続
機能検査 （施設点検）	構造物に異常がないか計測等の点検を行う	廃止まで	■	■	■	■	■	■	■	■	えん堤や浸出水貯留槽等の構造物
浸出水処理施設運用	原水および処理水等の水質調査を行いながら、施設を適切に運用する	廃止まで	■	■	■	■	■	■	■	■	原水水質が安定するまで処理施設を運用
周辺環境モニタリング調査	動植物や水質等周辺環境のモニタリングを行う	廃止まで	■	■	■	■	■	■	■	■	維持管理の状況を踏まえて、必要な調査を継続

一部借地返還

借地返還

(残置森林部)